

**Zápis z jednání s občany v Riedlově vile dne 12.3.2024 od 17.00 hod. týkajícího seznámení s dalším postupem v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu v lokalitě Finsko.**

**Jednání byli přítomni:**

Ing. Petr Plichta, Pavla Guerrerová za f. Provod a Jaroslav Kořínek, Jaroslav Müller, Martin Soukup, Radka Vedralová a Ladislav Mihalík (stavební dozor) za město Desná.

**Na jednání bylo konstatováno:**

**1/ Starosta informoval** občany (viz. prezenční listina) o opravě komunikace Na Malé straně, která proběhne na jaře (jakmile to dovolí klimatické podmínky) a opravě části ul. Sokolská od Centrálu po křižovatku ul. Sokolská se Zásrubní, která proběhne na také jaře. Zbytek komunikace vzhledem ke značnému pohybu těžké techniky bude opraven až poté, co budou dokončeny zemní práce. Předpoklad nejpozději v podzimních měsících. Dále o tom, že s tímto rokem se práce budou týkat zejména jednotlivých napojení na hlavní řad takže práce budou probíhat v jednotlivých navazujících ulicích a na navazujících pozemcích.

**2/ Ing. Plichta uvedl, že:**

- nyní jsou dva vlastníci vodohospodářské infrastruktury (VHI) a od 1.1.2027 bude pouze jediný majitel, a to SVS a provozovatel SčVK
- zákon o vodovodech a kanalizacích určuje, že přípojka je majitele nemovitosti. Připojení bude hradit město Desná (vnitřní rozvody majitelé objektu)
- k vlastnímu přepojování by mělo dojít na podzim roku 2026 (max. na počátku roku 2027)
- koncept připojení je zachován – jednoduchou informací k situaci (nákras) při vyžádání předá p. Vedralová

**3/ P. Guerrerová uvedla, že:**

- kanalizace se přepojí na šachtu
- vodoměrné šachty dle projektu max. do 15 metrů od napojení
- město zajistí vložení nákrasů z projektové dokumentace na webové stránky města
- město zde zveřejní také orientační harmonogram prací

**4/ Starosta města dále uvedl, že:**

- je nutná komunikace mezi majiteli připojovaných nemovitostí a zástupci stavitele, tak aby nedošlo k nějakému nedorozumění
- město Desná bude řešit na základě žádostí a stížností, které vzešly od občanů na tomto jednání, s f. Ještědská problémy, které souvisejí se prováděním stavby. Jedná se o:
  - a) udržování ul. Sokolská ve sjízdném stavu (dosypání krajnic, průběžné zasypávání děr), v případě přívalových dešťů okamžitá oprava
  - b) dopravní značení a jeho pravidelná kontrola
  - c) zveřejnění co nejpřesnějšího harmonogramu prací
  - d) včasné projednání (oznámení) prací v jednotlivých ulicích či u jednotlivých domů tak, aby s tím jednotliví majitelé nemovitostí počítali a mohli tomu přizpůsobit svoje aktivity.
  - e) případné dotazy je nutné zasílat e-mailem p. Vedralové na e-mailovou adresu [ekologie@mesto-desna.cz](mailto:ekologie@mesto-desna.cz)

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zpracoval:  
JUDr. Jaroslav Müller, Ph.D.